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Scheduling has been a major challenging subject in operation management of 
manufacturing organization. In competitive market, customers need better, cheaper and 
faster product. For job shop system, such as the metal stamping die fabrication, products 
are custom-made or one-of-its-kind, and very low inventories are kept. Hence 
quantitative approach such as finite-capacity scheduling is expected to improve the 
capability of on-time delivery. 
  
Research in scheduling optimization is vast and many theories have been developed and 
their approaches were studied. For industrial application, there is a number of finite 
capacity scheduling software that could produce detailed assignment of jobs to machines. 
Implementing one of the finite-capacity scheduling software is an option. However, off-
the-shelf software is not necessarily fully and instantly applicable in any organization. 
Although it can be overcome by requesting customized software developed by 






For other option, this research aims to create a scheduling module developed with 
common computer package such as spreadsheet. The thesis includes review of scheduling 
concepts and basic techniques. Approaches in scheduling theories are also investigated. 
Features of commercial scheduling software are explored and compared briefly. There 
are basically three steps in the mechanisms of generating finite capacity schedules. They 
include checking machine available time, checking and selecting the item (individual job) 
based on priority, and assigning item to machine and update the machine status. A 
number of interfaces are used for inputting, holding, sorting, segregating, and transferring 
data, and generating schedules and reports. After necessary job inputs and decisions, the 
scheduling module is able to produce working calendar for planned machines and later 
generate their detailed schedules by referring the estimated operation duration of work 
piece, machine route and dispatch rules. The reports show performance of schedules 
generated under different dispatch rules. The program has been created based on a set of 
simplified conditions. For effective practical usage, accuracy of estimated operation 
durations, ease of data entry and definition of capacity and details of loading 




Abstrak tesis yang dikemukakan kepada Senat Universiti Putra Malaysia sebagai 
memenuhi keperluan untuk ijazah Master Sains 
 
PEMBANGUNAN SISTEM PENJADUALAN UNTUK PEMBUATAN ACUAN 














Penjadualan merupakan suatu subjek utama yang mencabarkan dalam pengurusan operasi 
untuk organisasi pembuatan. Dalam pasaran yang serba bertanding, pelanggan 
memerlukan hasil yang lebih baik, murah dan cepat. Untuk kerja yang berbentuk sistem 
kedai, pembuatan acuan hentaman logam misalnya, hasilan adalah mengikut keperluan 
pelanggan, ataupun jenis tunggal, dan simpanan barangan pembuatan amat rendah. Oleh 
itu, pendekatan kuantiti seperti penjadualan muatan terbatas dapat meningkatkan 
keupayaan penghantaran hasil yang tepat masa. 
 
Terdapat banyak penyelidikan dan teori untuk penjadualan terbaik telah dibangunkan dan 
pendekatan mereka telah dikaji. Bagi penggunaan industri, terdapat perisian penjadualan 
muatan terbatas yang boleh menghasilkan penyerahan kerja yang terperinci untuk mesin. 
Pelaksanaan salah satu daripada perisian penjadualan muatan terbatas yang sedia ada 
tidak semestinya dapat diguna dengan sepenuh dan segeranya di mana-mana organisasi. 




sesuatu organisasi pelanggan, cara sebegini menglibatkan perbelanjaan yang besar dan 
faedahnya tidak mudah dipertimbangkan. 
 
Sebagai pilihan lain, penyelidikan ini bertujuan menghasilkan modul penjadualan dengan 
pakej komputer umum seperti lembaran kerja. Tesis ini merangkumi sorotan dan teknik-
teknik asas penjadualan. Pendekatan teori penjadualan juga dikaji. Sifat perisian 
penjadualan di pasaran yang terpilih juga dipantau dan dibandingkan secara ringkas. 
Terdapat tiga langkah dalam mekanisma untuk menghasilkan jadual-jadual muatan 
terbatas. Ini termasuklah penyemakan mesin yang bersedia, pemeriksaan dan pilihan butir 
(kerja individu) mengikut keutamaan, dan penyerahan butir ke mesin dan 
pengemaskinian keadaan mesin. Beberapa perantaraan muka telah digunakan untuk 
pemasukan, pemegangan, susunan, penyisihan dan pemindahan data, serta pembentukan 
jadual dan laporan. Selepas butiran kerja dan keputusan yang diperlukan telah 
dimasukkan, modul penjadualan ini dapat menghasilkan kalendar pekerjaan untuk mesin-
mesin yang dirancang. Jadual-jadual terperinci kemudian dibentukkan dengan merujuk 
kepada ramalan masa operasi setiap butiran kerja, penghalaan mesin dan peraturan 
penghantaran. Laporan boleh menunjukkan keutamaan jadual-jadual tersebut. Aturcara 
ini telah dihasilkan dalam keadaan yang diringkaskan. Untuk meningkatkan pelaksanaan 
praktikal, ramalan masa operasi yang lebih tepat, kemasukan data yang lebih mudah, 
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